

Informatiebrief

van het college aan de raad

Zaaknummer 552295
Vergaderdatum 25 augustus 2026
Organisatieonderdeel Beheer en Onderhoud
Portefeuillehouder Theo Faber

Onderwerp

Start werkzaamheden tunnels golfbaan

Kennisnemen van

Start werkzaamheden vóór vaststelling kadernota

Inleiding

Wij informeren u dat de werkzaamheden aan de tunnels bij de golfbaan niet kunnen worden uitgesteld, omdat het benodigde materieel voor het keren van de wanden uitsluitend in deze periode beschikbaar is. Bij uitstel zou dit materieel minimaal een half jaar later opnieuw beschikbaar zijn, wat extra kosten met zich meebrengt. Gezien de staat van de constructie is verdere vertraging technisch niet verantwoord. De uitvoering zal daarom vóór de vaststelling van de kadernota starten.

Kernboodschap

De werkzaamheden starten vóór de vaststelling van de Kadernota.

De uitvoeringsdatum kan vanwege de beperkte beschikbaarheid van het benodigde materieel niet zonder gevolgen worden verschoven. Uitstel betekent dat het materieel naar verwachting pas minimaal een half jaar later beschikbaar is en leidt daarmee tot aanvullende kosten. Omdat de werkzaamheden starten vóór de vaststelling van de Kadernota, wordt de raad met deze brief hierover proactief geïnformeerd.

Uitstel is vanuit technisch oogpunt niet verantwoord.

Gezien de technische staat van de constructie is het niet wenselijk om de werkzaamheden langer uit te stellen dan noodzakelijk. De werkzaamheden worden daarom conform de geplande uitvoeringsperiode gestart.

Vervolg

De planning is dat er in week 36 gestart wordt met de werkzaamheden en dat de werkzaamheden circa 6 weken in beslag nemen.

Ondertekening

Bijlagen

-