

Informatiebrief

van het college aan de raad

Zaaknummer 563140
Vergaderdatum 7 juli 2026
Organisatieonderdeel Cluster Beheer en Onderhoud
Portefeuillehouder Theo Faber

Onderwerp

Aanbesteding herinrichting gemeentewerf en energieronde Ballumerbocht

Kennisnemen van

De uitkomst van de aanbesteding voor de herinrichting van de gemeentewerf en de energieronde Ballumerbocht en het voornemen om via de Kadernota 2026 een aanvullend investeringskrediet van €255.000 beschikbaar te stellen.

Inleiding

De aanbesteding is inmiddels afgerond. Er zijn vier geldige inschrijvingen ontvangen, waarbij het verschil tussen de laagste en hoogste inschrijving circa € 500.000 bedraagt. De laagste geldige inschrijving ligt €230.000 boven de geraamde uitvoeringskosten. Deze kostenstijging past binnen het eerder benoemde risico van prijsontwikkelingen als gevolg van de huidige marktomstandigheden. Daarnaast zijn de kosten voor aanvullende stikstofberekeningen, de benodigde vergunningprocedures en het aanbestedingsproces circa € 25.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hierdoor is een aanvullend investeringskrediet van €255.000 benodigd.

Conform de aanbestedingsprocedure zal eerst een voorlopige gunning plaatsvinden, waarna de wettelijke bezwaartermijn in acht wordt genomen. De opdracht dient vervolgens uiterlijk 30 juli 2026 definitief te worden gegund. Tijdens de mededelingen in de commissievergadering van 6 juli 2026 heeft het college uw raad reeds geïnformeerd over de uitkomst van de aanbesteding en de financiële consequenties daarvan. Daarbij is tevens aangegeven dat het, gelet op de planning van de bestuurlijke besluitvorming, niet meer mogelijk is om vóór het zomerreces een raadsvoorstel voor een aanvullend investeringskrediet aan uw raad voor te leggen. De eerstvolgende mogelijkheid voor besluitvorming is daardoor pas in september, na de uiterste datum waarop de opdracht definitief moet worden gegund.

Om te voorkomen dat de aanbestedingsprocedure opnieuw moet worden doorlopen, met vertraging van het project en een reëel risico op hogere uitvoeringskosten tot gevolg, heeft het college besloten de opdracht na afloop van de bezwaartermijn definitief te gunnen, onder voorbehoud dat de bezwarenprocedure geen aanleiding geeft om daarvan af te zien. Via de Kadernota 2026 wordt uw raad voorgesteld het investeringskrediet met € 255.000 te verhogen.

Kernboodschap

De aanbesteding voor de herinrichting van de gemeentewerf en de energierotonde Ballumerbocht is afgerond. Door hogere aanbestedings- en voorbereidingskosten is aanvullend investeringskrediet nodig. Om verdere vertraging en het risico op hogere uitvoeringskosten te voorkomen, heeft het college het voornemen de opdracht voor 30 juli te gunnen.

Vervolg

Via de Kadernota 2026 wordt uw raad voorgesteld het investeringskrediet met € 255.000 te verhogen.

Ondertekening

Bijlagen